
Obra: ESCOLA 13 SALAS - PADRÃO FNDE

Município: MANARI/PE

Endereço: DISTRITO DE SANTA LUZIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 88.498,97       0,93% 50,00% 50,00%
44.249,49     44.249,49     

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 98.522,74       1,04% 15% 30% 30% 25%
14.778,41     29.556,82     29.556,82     24.630,69     

3 FUNDAÇÕES 1.081.394,34  11,39% 30% 30% 20% 20%
324.418,30  324.418,30  216.278,87  216.278,87      

4 SUPERESTRUTURA 2.587.173,15  27,25% 20% 20% 20% 20% 20%
517.434,63  517.434,63  517.434,63      517.434,63      517.434,63      

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 368.994,40     3,89% 20% 20% 20% 20% 20%
73.798,88        73.798,88        73.798,88     73.798,88       73.798,88     

6 ESQUADRIAS 598.836,85     6,31% 10% 40% 30% 20%
59.883,69        239.534,74      179.651,06      119.767,37  

7 SISTEMAS DE COBERTURA 1.227.472,93  12,93% 20% 20% 20% 20% 20%
245.494,59  245.494,59  245.494,59  245.494,59  245.494,59  

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 110.183,19     1,16% 30% 30% 20% 20%
33.054,96     33.054,96     22.036,64     22.036,64        

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 597.450,19     6,29% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
89.617,53        119.490,04  119.490,04     119.490,04  119.490,04  29.872,51     

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 735.710,02     7,75% 10% 20% 25% 20% 25%
73.571,00     147.142,00  183.927,51  147.142,00  183.927,51  

11 PINTURA 160.512,43     1,69% 30% 30% 40%
48.153,73     48.153,73     64.204,97     

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 130.913,95     1,38% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
13.091,40     26.182,79       39.274,19     26.182,79     13.091,40     13.091,40     

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 178.486,90     1,88% 20% 20% 30% 25% 5%
35.697,38       35.697,38     53.546,07     44.621,73     8.924,35       

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 118.343,12     1,25% 20% 20% 20% 20% 20%
23.668,62     23.668,62       23.668,62     23.668,62     23.668,62     

15 LOUÇAS E METAIS 105.584,31     1,11% 10% 20% 30% 40%
10.558,43     21.116,86     31.675,29     42.233,72     

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 5.281,50         0,06% 30% 30% 20% 20%
1.584,45          1.584,45          1.056,30       1.056,30       

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 180.105,76     1,90% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
9.005,29       18.010,58     18.010,58     36.021,15     54.031,73     45.026,44     

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 539.582,45     5,68% 10% 10% 20% 25% 25% 10%
53.958,25     53.958,25     107.916,49  134.895,61  134.895,61  53.958,25     

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 73.183,61       0,77% 20% 30% 30% 20%
14.636,72     21.955,08     21.955,08     14.636,72     

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 192.650,29     2,03% 20% 30% 30% 20%
38.530,06     57.795,09     57.795,09  38.530,06  

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 13.134,54       0,14% 20% 30% 30% 20%
2.626,91       3.940,36       3.940,36       2.626,91       

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS 78.094,70       0,82% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
11.714,21     7.809,47          23.428,41        15.618,94     11.714,21     7.809,47       

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 211.883,34     2,23% 15% 25% 15% 30% 15%
31.782,50     52.970,84     31.782,50     63.565,00     31.782,50     

24 SERVIÇOS FINAIS 10.526,79       0,11% 40% 60%
4.210,72    6.316,08  

9.492.520,47   100,00% 59.027,90     431.279,57  871.409,75  881.772,60  1.054.745,68   1.120.627,08   1.359.535,69   829.916,26  575.828,69     396.920,34  279.721,64  59.422,21     53.630,38     64.188,81     14.636,72     73.571,00     210.914,67  240.609,55  247.616,26  273.280,74  178.534,45  133.103,01  122.000,06  57.795,09  42.740,78  6.316,08  Valores totais
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